




JUSTIÇA FEDERAL



19ª Reunião do CGI

12.06.2017



PAUTA




JUSTIÇA FEDERAL



Acompanhamento dos projetos estratégicos nacionais



Situação geral dos projetos estratégicos





Implantação dos Sistemas Eletrônicos de Gestão Integrados - SEGI

Gestor do Projeto: Ivan Gomes Bonifácio

Gerente do Projeto: Leonardo Ferreira de Oliveira

Progresso: 97%

Escopo:

- Levantamento das necessidades de informação;
- Definições operacionais;
- Criação de repositório;
- Regulamentação;
- Desenvolvimento de ambiente de publicação.

Últimas ações:

- ✓ Realização de interface com o projeto MNI;
- ✓ Definição de comunicação entre sistemas.

Próximas ações:

- ✓ Integração por Web service com os tribunais;
- ✓ Enceramento do projeto.



Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Gestor do Projeto: Dr. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (TRF1)

Gerente do Projeto: Edimilson Cavalcante de Oliveira

Progresso: 51%

Escopo:

- Regulamentação do sistema processo judicial eletrônico único para o CJF e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
- Formação de equipes para a implantação do PJe na Turma Nacional de Uniformização;
- Capacitação de magistrados, servidores e usuários finais para utilização do processo, no CJF;
- Implantação do PJe na TNU.

Última ação:

- ✓ Conclusão da implantação do PJe no 2º Grau da 5ª Região.



Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Próximas implantações:

1ª Região:

- ✓ Implantação da versão 2.0 do Processo Judicial Eletrônico - PJe, a ser concluída no 2º semestre de 2017;
- ✓ Integração com os sistemas legados da 1ª Região com o Processo Judicial Eletrônico - PJe, a ser concluída no 2º semestre de 2017;
- ✓ Integração do sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita) ao Processo Judicial Eletrônico - PJe, a ser concluída no 2º semestre de 2017;
- ✓ Digitalização dos processos físicos de 1º e 2º graus da 1ª Região para o Processo Judicial Eletrônico - PJe, sem previsão de conclusão.



Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe

Próximas implantações:

3ª Região:

- ✓ Seção Judiciária de São Paulo – Subseções Judiciárias de Assis, Ourinhos, Bauru, Lins, Jaú e Avaré;
- ✓ Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul – 7 (sete) Subseções Judiciárias em Mato Grosso do Sul, atingindo, assim, todas as subseções judiciárias da 3ª Região.

5ª Região:

- ✓ Para a conclusão do Projeto PJe, ou seja, tramitação integral dos processos no sistema, duas ações estão em andamento:
 - digitalização dos feitos físicos ainda em tramitação nos sistemas físicos (acervo residual);
 - planejamento da migração dos processos do sistema eletrônico do Juizado Especial para o PJe.



Carta de serviços

Gestor do Projeto: Cintia da Silveira Lima

Gerente do Projeto: Cintia da Silveira Lima

Estágio: não iniciado

Escopo:

- Definição de quais serviços comuns às instituições da Justiça Federal de primeiro e segundo graus estarão disponíveis na Carta de Serviços;
- Elaboração de Manual Explicativo sobre a Carta de Serviços;
- Disponibilização do Manual e da Carta de Serviços nos sites das instituições da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;
- Monitoramento da implantação da Carta de Serviços.

Próxima ação:

Será realizada reunião com os assessores de comunicação para definição dos próximos passos.



Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira se servidor da Justiça Federal

Gestor do Projeto: Sheila Campello Farias Gibaile

Gerente do Projeto: Aline Ribeiro de Mendonça

Progresso: 50%

Escopo:

1ª Fase:

- Identificar o índice de rotatividade de servidores nos órgãos do Sistema Justiça Federal;
- Identificar os fatores de rotatividade;
- Estabelecer quais seriam os níveis aceitáveis de rotatividade e compará-los com os dados coletados para identificar distorções significativas;



Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira se servidor da Justiça Federal

2ª Fase:

- Conhecer, na literatura, como são estruturadas as carreiras às quais incumbe o desempenho de funções essenciais do Estado;
- Identificar quais são as carreiras – no setor público - reconhecidamente atrativas, o que as diferenciam das demais seu índice de rotatividade;
- identificar as expectativas dos atuais servidores dos quadros de pessoal dos órgãos do sistema Justiça Federal em relação à carreira.

Últimas ações:

- ✓ Elaboração das minutas de instrumento de entrevista de atratividade para ingresso, de instrumento de entrevista de desligamento, e proposto índice de rotatividade, bem como norma regulamentadora de tais instrumentos;
- ✓ Aprovação no âmbito da SGP, aguardando apresentação à Diretoria-Geral para conhecimento.



Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira se servidor da Justiça Federal

Próximas ações:

- ✓ Submissão do material ao Sistema de RH para apreciação: instrumento de entrevista de atratividade para ingresso, instrumento de entrevista de desligamento e índice de rotatividade, bem como norma regulamentadora;
- ✓ Submissão da norma regulamentadora (Resolução) para aprovação do Conselho.

Proposta:

- ✓ Revisão e proposta de cancelamento da segunda etapa do projeto (análise de carreiras típicas de estado e identificação de carreiras atrativas para eventual proposta de nova carreira para a justiça federal) por extrapolar competência do CJF.



Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária

Gestor do projeto: Sheila Campello Farias Gibaile

Gerente do projeto: Carlos Alberto Colombo

Estágio: Não iniciado

Escopo:

- Caracterizar o estágio de implantação/operacionalização do processo judicial eletrônico nas unidades da Justiça Federal;
- Definir a metodologia para a reunião de dados quantitativos e qualitativos que permitam a análise do impacto da implantação do processo judicial eletrônico no que pertine aos processos de trabalho, estrutura organizacional e perfis profissionais demandados;
- Apresentar, por regiões (considerando 1ª e 2ª instâncias), e consolidar a análise do impacto da implantação do processo judicial eletrônico;
- Definir atribuições e estrutura de cargos adequadas às demandas decorrentes do processo judicial eletrônico.

Proposta:

A SGP propõe o cancelamento do projeto.



Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária

Justificativa para cancelamento:

O projeto foi idealizado para ser gerenciado por servidor do TRF da 4ª Região com *Know-How* no tema. O servidor não está mais lotado na área de gestão de pessoas e declarou-se não disponível para a iniciativa. Sugere-se o cancelamento do projeto, por falta de pessoal com expertise na temática e por necessidade de desenvolver outros projetos da área de gestão de pessoas com maior urgência e prioridade.



Uniformização de sistemas informatizados

Gestor do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Gerente do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Progresso: 100%

Escopo:

- Identificar iniciativas comuns de desenvolvimento de sistemas nos órgãos da JF;
- Submeter para avaliação do Comitê Gestor de Estratégia da Justiça Federal - COGEST;
- Definir órgão responsável pela gestão do projeto;
- Definir grupo de trabalho que irá atuar no desenvolvimento da atividade;
- Acompanhamento das ações do grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento da atividade.

Últimas ações:

- ✓ Resolução CJF n. 442 de 02 de maio de 2017 - Institucionalização do Modelo de Gestão para sistemas nacionais;
- ✓ Aprovação dos sistemas nacionais PJe em 2012 e SGRH em 2015.





Contratações conjuntas na área de TI

Gestor do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Gerente do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Progresso: 35%

Escopo:

- Identificar, com o apoio do SIJUS, as aquisições comuns a partir do plano de contratação dos órgãos da JF;
- Submeter para aprovação do Comitê Gestor de Estratégia da Justiça Federal - COGEST;
- Definir órgão responsável pela condução da contratação;
- Constituir equipe de planejamento da contratação e demais coparticipantes;
- Licitar e assinar contratos individuais com os órgãos partícipes.



Contratações conjuntas na área de TI

Últimas ações:

- ✓ Identificação de três aquisições a serem realizadas conjuntamente pelo CJF e TRFs;
- ✓ Elaboração de Documento de Oficialização de Demanda - DOD;
- ✓ Designação formalmente a equipe de planejamento da contratação;
- ✓ Elaboração de artefatos do Modelo de Contratação de Soluções de TI da Justiça Federal
- ✓ Realização de pesquisa de preço.

Próximas ações:
Identificar contratações conjuntas para 2018.



Nivelamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Gestor do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto
Gerente do Projeto: André Ricardo Lapetina Chiaratto
Progresso: 45%

Escopo:

- Fazer o levantamento da infraestrutura básica de infraestrutura de TI e estimar custo;
- Mapear a infraestrutura atual de TI, com a indicação de garantia;
- Elaborar plano de trabalho de atendimento aos critérios de nivelamento ao longo dos anos 2016 a 2020;
- Acompanhar as contratações visando o nivelamento;

Última ação:

- ✓ Atualização do plano de trabalho e cronograma 2017.

Próximas ações:

Revisão da PNITI-JF para evitar o micro gerenciamento nos órgãos e a vinculação com orçamento;



Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

Gestor do Projeto: Vânia Cardoso André de Moraes

Gerente do Projeto: Jaqueline Aparecida Correia de Mello

Progresso: 19%

Escopo:

- Criação do grupo de trabalho vinculado ao CEJ (5 juízes federais, servidores do CEJ/CJF e da SEG/CJF, representantes dos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes da Justiça Federal, sob a supervisão do juiz auxiliar e secretaria do CEJ; e Coordenação-Geral Ministro Diretor do CEJ)
- Coleta de dados dos processos em andamento da JF - levantar e compilar dados atualmente disponíveis em arquivos e em bancos de dados do Conselho Nacional de Justiça e da Justiça Federal sobre demandas repetitivas
- Mapeamento do fenômeno das demandas repetitivas e identificação de sua possível origem
- Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário



Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

- Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário
- Elaboração de notas técnicas com a proposição de medidas de intervenção nos âmbitos da legislação, da gestão e do exercício do Direito no Judiciário acerca das demandas repetitivas
- Validação da metodologia utilizada
- Institucionalização do núcleo de inteligência

Última ação:

- ✓ Reunião presencial com a definição dos dados da 1ª coleta para análise na próxima reunião em 29/6



Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

Próximas ações:

Para cada estudo de dados do fenômeno demandas repetitivas:

- ✓ Coleta de dados dos processos em andamento da JF - levantar e compilar dados atualmente disponíveis em arquivos e em bancos de dados do Conselho Nacional de Justiça e da Justiça Federal sobre demandas repetitivas;
- ✓ Mapeamento do fenômeno das demandas repetitivas e identificação de sua possível origem (coletas acima);
- ✓ Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário;
- ✓ Elaboração de notas técnicas com a proposição de medidas de intervenção.



Programa de Sustentabilidade

Gestor do Projeto: Misael Guerra Pessoa de Andrade
Gerente do Projeto: Luana de Carvalho de Almeida

Projeto não iniciado

Justificativa:

Houve mudança do gestor e do gerente do projeto, os novos componentes da equipe estão se apropriando das informações para documentar o projeto.

Próxima ação:
Elaboração do Plano do projeto



JUSTIÇA FEDERAL



Aprovação do Glossário de Metas do CJF



METAS ALTERADAS

Nº	Meta 2016	Meta 2017
1	Reduzir a taxa de congestionamento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, de 66% para 45%.	Reduzir a taxa de congestionamento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, de 56% para 45%, até dezembro de 2017
5	Dobrar, até 2020, o número de magistrados federais capacitados, em relação a 2014.	Aumentar em 60%, até 2020, o número de vagas de ações educacionais para magistrados federais, em relação a 2015.
6	Dobrar, até 2020, o número de atendimentos a magistrados pela Central de Atendimento ao Juiz Federal -CAJU, em relação a 2014.	Aumentar em 10%, até 2020, o número de atendimentos a magistrados pela Central de Atendimento ao Juiz Federal – CAJU, em relação a 2016.
7	Reduzir em 10% as despesas com contratos do CJF.	Cumprir 100% das metas de redução de gastos do Plano de Logística Sustentável.
10	Acompanhar 100% dos processos de trabalho do CJF elencados pelo controle interno como críticos.	Acompanhar 100% dos processos de trabalho do CJF elencados pelo controle interno como críticos (aquisição de TI, aposentadoria, reforma e pensão, suprimimento de fundos).
11	Realizar, no mínimo, três auditorias constantes no plano anual de auditorias.	Realizar, no mínimo, 4 auditorias até dezembro de 2017, constantes no plano anual de auditorias.
12	Reduzir o tempo do trâmite dos processos administrativos e judiciais.	Manter o tempo ideal do trâmite dos processos administrativos.
13	Atingir em 2016, o índice mínimo de 0,69 no questionário IGov TI no CJF.	Atingir em 2018 e 2020, o índice mínimo de 0,71 e 0,73 no questionário IGovTI no CJF.
15	Aumentar em 10% o número de servidores capacitados a cada ano.	Capacitar 90% dos servidores do quadro efetivo do CJF em ações de capacitação.
17	Aumentar em 10%, o número de servidores da Justiça Federal capacitados a cada ano	Aumentar em 10%, até 2020, o número de vagas oferecidas para capacitação de servidores da Justiça Federal em relação a 2016.
18	Nova meta	Alcançar, até 2020, 95% de satisfação nas ações educacionais no item “aplicabilidade no trabalho” com nota igual ou acima de 8,0.
19	Nova meta	Alcançar, até 2020, 95% de satisfação com as ações educacionais no item “desempenho do participante” igual ou acima de 8,0.

Glossário de Metas 2017 Conselho da Justiça Federal



Versão 1, 02 de maio de 2017

1

Nº Meta	Metas 2017
1	Reduzir a taxa de congestionamento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, de 56% para 45%, até dezembro de 2017
2	Atingir 75 pontos no diagnóstico de governança até 2020.
3	Promover pelo menos um evento anual de cada Sistema Organizacional.
4	Implantar pelo menos uma inovação por tema, anualmente, para a Justiça Federal.
5	Aumentar em 60%, até 2020, o número de vagas de ações educacionais para magistrados federais, em relação a 2015.
6	Aumentar em 10%, até 2020, o número de atendimentos a magistrados pela Central de Atendimento ao Juiz Federal – CAJU, em relação a 2016.
7	Cumprir 100% das metas de redução de gastos do Plano de Logística Sustentável.
8	Manter os custos de 100% das obras da JF no valor referencial definido pelo CJF.
9	Realizar quatro fiscalizações técnicas de obras por ano.
10	Acompanhar 100% dos processos de trabalho do CJF elencados pelo controle interno como críticos (aquisição de TI, aposentadoria, reforma e pensão, suprimento de fundos).
11	Realizar, no mínimo, 4 auditorias até dezembro de 2017, constantes no plano anual de auditorias.
12	Manter o tempo ideal do trâmite dos processos administrativos.
13	Atingir em 2018 e 2020, o índice mínimo de 0,71 e 0,73 no questionário IGovTI no CJF.
14	Atingir, até 2019, 90% de satisfação dos usuários de TI.
15	Capacitar 90% dos servidores do quadro efetivo do CJF em ações de capacitação.
16	Capacitar 100% dos gestores do CJF indicados, no ano anterior, pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
17	Aumentar em 10%, até 2020, o número de vagas oferecidas para capacitação de servidores da Justiça Federal em relação a 2016.
18	Alcançar, até 2020, 95% de satisfação nas ações educacionais no item “aplicabilidade no trabalho” com nota igual ou acima de 8,0.
19	Alcançar, até 2020, 95% de satisfação com as ações educacionais no item “desempenho do participante” igual ou acima de 8,0.



JUSTIÇA FEDERAL



Aprovação do Portfólio e dos gerentes e gestores de projetos estratégicos do CJF



Anexo da Portaria

Mapa Estratégico

Missão:

Contribuir para a excelência dos serviços da Justiça Federal, por meio do aperfeiçoamento da governança e da supervisão administrativa e orçamentária

Visão:

Ser reconhecido como líder na promoção da efetividade da Justiça Federal



Valores

- ÉTICA
- RESPEITO À CIDADANIA E AO SER HUMANO
- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
- TRANSPARÊNCIA
- QUALIDADE
- INOVAÇÃO

Justiça Federal

Efetividade

Uniformizar a Jurisprudência dos JEFs

Promover a melhoria da Governança da Justiça Federal

Processos Críticos do CJF

Inovação e Alinhamento Transorganizacional

Incrementar a interlocução com outros poderes e instituições

Liderar iniciativas de modernização da Justiça Federal

Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano na Justiça Federal

Eficiência Operacional

Aperfeiçoar os sistemas de controles internos e a fiscalização da JF

Promover a racionalização nos gastos públicos

Buscar a celeridade do trâmite do processo administrativo e judicial

Aprendizado e Crescimento

Gestão da Tecnologia da Informação

Aperfeiçoar a governança de TI no CJF

Assegurar a efetividade dos serviços de TI para o CJF

Gestão de Pessoas

Desenvolver o potencial humano no CJF

Planejamento Estratégico



ANEXO DA PORTARIA CJF-POR-2017/XXXXX
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Objetivo	Projetos	Gerente	Gestor
Promover a melhoria na governança da Justiça Federal.	Governança no CJF.	Silvana Conceição Dias Soares	Silvana Conceição Dias Soares
Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano na Justiça Federal.	Ilumináres - Modelo de Gestão por Competência no Conselho da Justiça Federal	Surama de Jesus dos Reis Artiaga	Jaqueline Aparecida Correia de Mello
Promover a racionalização nos gastos públicos.	Acessibilidade dos edifícios da JF.	José Murilo Cruz Brito	Mônica Regina Ferreira Antunes
	Planejamento Estratégico de Edificações da JF.	Eva da Conceição Ferreira Brito	
	Sustentabilidade e eficiência energética.	Eva da Conceição Ferreira Brito	
	Custos de Obras na JF.	José Murilo Cruz Brito	
	Sinalização Universal.	Eva da Conceição Ferreira Brito	
	IPClusJF	Leonardo Ferreira de Oliveira	
Indicador sintético de eficiência – ISEJF	Maria Selma Torres da Silva	Gustavo Bicalho Ferreira da Silva	
Aperfeiçoar os sistemas de controles internos e a fiscalização da Justiça Federal.	Sistema informatizado de controle interno.	Debora Cristina Jardim Vaz	Debora Cristina Jardim Vaz
Buscar a celeridade do trâmite do processo administrativo e judicial.	Melhoria de processos críticos.	Magali Zilca de Oliveira Dantas	Edimilson Cavalcante de Oliveira
	Manual de orientação para instrução de processos.	Márcio Rodrigues Cerqueira	Cláudio Machado Pinto
	Alvará de Soltura eletrônico.	Kleb Amancio e Silva da Gama	Kleb Amancio e Silva da Gama
	Agendamento de Videoconferência da JF.	Kleb Amancio e Silva da Gama	Kleb Amancio e Silva da Gama
	Sistema de Inspeção da Corregedoria-Geral.	Renato de Oliveira Paes	Renato de Oliveira Paes
Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação no Conselho da Justiça Federal.	Índice de Governança de TI (IGovTI).	André Ricardo Lapetina Chiaratto	André Ricardo Lapetina Chiaratto
	Processos de gerenciamento de serviços de TI.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior
	Processo de engenharia de software.	Marcelo Barreto de Arruda	Marcelo Barreto de Arruda
	Plano de Continuidade de Serviços de TI.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior
Assegurar a efetividade dos serviços de Tecnologia da Informação para o Conselho da Justiça Federal.	Satisfação dos usuários de TI do CJF.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior
Desenvolver o potencial humano no CJF.	Programa de Qualidade de Vida no CJF.	Leumaise Aparecida dos Santos	Leumaise Aparecida dos Santos



Efetividade

Promover a melhoria da Governança
da Justiça Federal

Projeto	Gerente	Gestor
Governança no CJF.	Silvana Conceição Dias Soares	Silvana Conceição Dias Soares



Inovação e Alinhamento Transorganizacional

Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano na Justiça Federal

Projeto	Gerente	Gestor
Iluminares - Modelo de Gestão por Competência no Conselho da Justiça Federal.	Surama de Jesus dos Reis Artiaga	Jaqueline Aparecida Correia de Mello



JUSTIÇA FEDERAL



Eficiência Operacional

Promover a racionalização
nos gastos públicos

Projeto	Gerente	Gestor
Acessibilidade dos edifícios da JF.	José Murilo Cruz Brito	Mônica Regina Ferreira Antunes
Planejamento Estratégico de Edificações da JF.	Eva da Conceição Ferreira Brito	
Sustentabilidade e eficiência energética.		
Custos de Obras na JF	José Murilo Cruz Brito	
Sinalização Universal	Eva da Conceição Ferreira Brito	
IPCJusJF	Leonardo Ferreira de Oliveira	Leonardo Ferreira de Oliveira
Indicador sintético de eficiência – ISEJF	Maria Selma Torres da Silva	Gustavo Bicalho Ferreira da Silva



Eficiência Operacional

Aperfeiçoar os sistemas de controles internos e a fiscalização da JF

Projeto	Gerente	Gestor
Sistema informatizado de controle interno.	Debora Cristina Jardim Vaz	Debora Cristina Jardim Vaz



JUSTIÇA FEDERAL



Eficiência Operacional

Buscar a celeridade do
trâmite do processo
administrativo e judicial

Projeto	Gerente	Gestor
Melhoria de processos críticos.	Magali Zilca de Oliveira Dantas	Edimilson Cavalcante de Oliveira
Manual de orientação para instrução de processo	Márcio Rodrigues Cerqueira	Cláudio Machado Pinto
Alvará de Soltura eletrônico.	Kleb Amancio e Silva da Gama	Kleb Amancio e Silva da Gama
Agendamento de Videoconferência da JF.	Kleb Amancio e Silva da Gama	Kleb Amancio e Silva da Gama
Sistema de Inspeção da Corregedoria-Geral	Renato de Oliveira Paes	Renato de Oliveira Paes



Gestão da Tecnologia da Informação

Aperfeiçoar a governança
de TI no CJF

Projeto	Gerente	Gestor
Índice de Governança de TI (IGovTI).	André Ricardo Lapetina Chiaratto	André Ricardo Lapetina Chiaratto
Processos de gerenciamento de serviços de TI.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior
Processo de engenharia de software.	Marcelo Barreto de Arruda	Marcelo Barreto de Arruda
Plano de Continuidade de Serviços de TI.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior



Gestão da Tecnologia da Informação

Assegurar a efetividade dos serviços de TI para o CJF

Projeto	Gerente	Gestor
Satisfação dos usuários de TI do CJF.	Wilson Nogueira de Aquino Junior	Wilson Nogueira de Aquino Junior



Gestão de Pessoas

Desenvolver o potencial humano no CJF

Projeto	Gerente	Gestor
Programa de Qualidade de Vida no CJF.	Leumaise Aparecida dos Santos	Leumaise Aparecida dos Santos



Apresentação do Projeto Estratégico Centro de Memória



Assuntos Gerais