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ANÁLISE DE RISCOS N. 56/2024

 

1 DO GERENCIAMENTO DE RISCOS/METODOLOGIA ADOTADA
 
O presente documento objetiva a identificação e gerenciamento dos principais riscos inerentes à

contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico especializado em treinamento.
Nesse sentido, de modo prévio, observaram-se as disposições do Guia de Gestão de Riscos, aprovado

pela Resolução CJF n. 798/2022, notadamente quanto ao nível do risco inerente ao objeto, que deve ser
identificado por meio da matriz PROBABILIDADE X IMPACTO, conforme abaixo:
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A partir do referido guia, procedeu-se à identificação dos riscos que permeiam a presente contratação,

classificando-os quanto à fase processual, tipo, probabilidade e impacto, de modo a obter o nível de risco
correspondente a cada evento, consoante quadro resumo a seguir demonstrado:

 
SÍNTESE DOS RISCOS IDENTIFICADOS

 
 

Id Risco Fase Tipo P I 
Nível de

Risco
(P x I) 

R01
Conteúdo de treinamento não compatível com as
atividades realizadas pelo CJF Planejamento Geral 1 3 3

R02
Corpo docente com pouco conhecimento no tema
a ser abordado e/ou com didática inadequada Planejamento Geral 1 3 3

R03
Insuficiência de recursos orçamentários para
atendimento das demandas Planejamento Geral 1 4 4

R04
Pedidos enviados fora dos prazos previstos na
norma vigente. Planejamento Geral 3 3 9

R05 Cancelamento do treinamento Planejamento Geral 1 3 3

R06
Não aprovação do treinamento por parte da
Administração Superior Planejamento Geral 1 3 3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
 

Em sequência, para definição das ações de mitigação ante aos riscos levantados, obedeceu-se ao
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disposto no art. 12 da Portaria CJF n. 668/2022, senão vejamos (grifo nosso):
 

Art. 12. A tolerância ao risco residual observará os parâmetros e orientações previstos no Guia de
Gestão de Riscos, a seguir indicados:
I – riscos em nível muito baixo (entre 1 e 3) estão dentro do limite de tolerância. Não são
necessárias ações de mitigação, cabendo ao gestor monitorar para que não ultrapasse esse
patamar;
II – riscos em nível baixo (entre 4 e 7) estão dentro do limite de tolerância. Cabe aos gestores a
avaliação do custo-benefício da implementação de controles para a mitigação desses riscos;
III – riscos em nível médio (entre 8 e 11) estão dentro do limite de tolerância, devendo, apenas, ser
monitorados pelo gestor caso o nível de impacto se situe entre médio e muito alto (intervalo de
3 a 5) e tratados e monitorados se o grau de impacto for alto ou muito alto (intervalo entre 4 e
5);
IV – riscos em nível alto (12 e 16) estão acima do limite de tolerância. Requerem a implementação
de ações de tratamento e controle com constante monitoramento até a redução deles a um
patamar aceitável;
V – riscos em nível muito alto (17 a 25) estão muito acima do limite de tolerância. Implicam a
implementação de ações de tratamento e controle com constante monitoramento até que
atinjam um patamar aceitável.
Parágrafo único. Os riscos residuais em níveis alto e muito alto deverão ser comunicados ao Comitê
Permanente de Gerenciamento de Riscos.

Na mesma perspectiva, o Guia de Gestão de Riscos deste CJF apresenta as seguintes ações necessárias
perante os níveis de risco assinalados:

 

Passa-se, portanto, à avaliação dos riscos que requerem a implementação de ações de tratamento e
controle por parte deste Conselho, separados por fase processual.

2 DO TRATAMENTO/CONTROLE DOS RISCOS

2.1 Considerou-se, para o tratamento e controle dos riscos, os termos do art. 12 da Portaria CJF n.
668/2022, supracitado, e os "Níveis de Riscos" identificados por meio da matriz PROBABILIDADE X
IMPACTO na contratação de Treinamento Externo. Desse modo, descreve-se abaixo os tratamentos e
controles a serem observados em cada risco:
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Risco

01

Risco: Conteúdo de treinamento não compatível com as
atividades realizadas pelo CJF

Probabilidade: Muito baixa

Impacto: Médio

Causa: Deficiência na análise do conteúdo e da metodologia do
treinamento

Consequência: Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho

Tratamento/controle:

Realizar reunião prévia com os participantes para
entender melhor a necessidade de treinamento e para
selecionar o fornecedor que mais bem atenda;
Não contratação da empresa por não atender a
necessidade do treinamento;
Avaliar o impacto da capacitação.

Análise sucinta da demanda de capacitação;
Identificar se há outras ações que abordam a temática
referente à necessidade de treinamento;
Reunir-se com o representante da área demandante do
treinamento, presencialmente ou por telefone;
Definir, em conjunto com a área, a ação educacional que
será objeto da contratação;
Definir ações educacionais que serão submetidas a
avaliação de impacto;
Realizar avaliação de impacto.

 

Risco

02

Risco: Corpo docente com pouco conhecimento no tema a
ser abordado e/ou com didática inadequada

Probabilidade: Muito Baixa

Impacto: Médio

Causa: Deficiência na análise do desempenho do docente em
outras ações educacionais

Consequência: Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho
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Tratamento/controle:

Assistir previamente, no youtube, eventuais aulas
ministradas pelo docente;
Realizar pesquisa em organizações que já
contrataram o treinamento para verificar o índice de
aproveitamento;

Análise sucinta do currículo do docente;
Assistir previamente, no YouTube, eventuais aulas
ministradas pelo docente;
Realizar pesquisa em organizações que já
contrataram o treinamento para verificar o índice de
aproveitamento;
Definir ações educacionais que serão submetidas a
avaliação de impacto;
Realizar avaliação de impacto.

 

Risco

03

Risco: Insuficiência de recursos orçamentários para
atendimento das demandas

Probabilidade: Muito Baixa

Impacto: Médio

Causa: Redução do orçamento do CJF.

Consequência: Impossibilidade de atendimento  de todas as
demandas.

Tratamento/controle:

Treinamento em serviço;
Treinamentos autoinstrucionais;
Definir as prioridades de capacitação para o exercício
com base no orçamento
autorizado;
Estabelecer parcerias sem ônus com outros órgãos;
Fomentar a instrutoria interna.

Acompanhar a realização do plano de capacitação;
Acompanhar a execução orçamentária;
Criar relatórios gerenciais de acompanhamento do
plano de capacitação;
Acompanhar a oferta de treinamento de outras
instituições.

 

Risco

Risco: Pedidos enviados fora dos prazos previstos na norma
vigente.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Causa: Falta de planejamento da unidade solicitante.
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04
Consequência:

Perda do prazo para a contratação do treinamento;
Contratação de empresa ineficiente;
Inviabilidade de contratação do treinamento.

Tratamento/controle:

Criar campanha para que os servidores respeitem os
prazos definidos na norma vigente;
Indeferir os pedidos protocolados fora do prazo.

Verificar a quantidade de pedidos dentro do prazo
comparando com a quantidade total de pedidos.

 

Risco

05

Risco: Cancelamento do treinamento

Probabilidade: Muito baixa

Impacto: Médio

Causa: Questões operacionais da contratada.

Consequência: Inviabilidade de participação no treinamento.

Tratamento/controle:

Se já houver empenho, solicitar o seu cancelamento;
Informar os servidores sobre o cancelamento.

Verificar se os empenhos do treinamento foram
cancelados;
Verificar se os participantes foram comunicados do
cancelamento do treinamento.

 

Risco

06

Risco: Não aprovação do treinamento por parte da
Administração Superior

Probabilidade: Muito baixa

Impacto: Médio

Causa: Entendimento da Administração Superior

Consequência: Inviabilidade de Participação no treinamento;
Impossibilidade de realizar a contratação.

Tratamento/controle:

 Contemplar o treinamento no Plano Anual de
Capacitação;

Aprovar previamente o treinamento com a
Administração Superior.

 
 
 

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
 

3.1 POLYANA RIBEIRO GOMES RUAS - Assistente da Seção de Educação Corporativa
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3.2 CAROLINA MENEZES MORATO LIMA - Chefe da Seção de Educação Corporativa

 

Autenticado eletronicamente por Carolina Menezes Morato Lima , Chefe - Seção de Educação
Corporativa, em 02/05/2024, às 15:17, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0574916 e o código CRC 98322D0C.

Processo nº0001208-96.2024.4.90.8000 SEI nº0574916
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